

**दिनांक-11 मई, 2018 को संयुक्त सचिव के अध्यक्षता में आयोजित लंबित डी.सी विपत्रों के  
समायोजन हेतु संबंधित प्रमंडलों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-**

उपस्थिति :- संलग्न परिशिष्ट-‘क’

- वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत लौह प्रभावित 9 जिलों में सौर ऊर्जा पम्प एवं उपर्युक्त ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ 200 अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6/वि०1-1065/2013-1260, दिनांक-11.07.2014 के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा 2246.46 लाख रुपये की AC विपत्र के माध्यम से किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत है-

क्र०	प्रमंडल	डी.सी. प्रपत्र की राशि (लाख रू० में)	जमा की गई डी.सी. प्रपत्र की राशि (लाख रू० में)	डी.सी. विपत्र की शेष राशि (लाख रू० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पूर्णियाँ	225.00	202.00	23.00	कार्य० अभि० बैठक में अनुपस्थित थे।
2	किशनगंज	281.00	117.00	164.00	कार्य० अभि० द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 164.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
3	अररिया	258.00	107.00	151.00	कार्य० अभि० बैठक में अनुपस्थित थे।
4	कटिहार	146.00	61.00	85.00	कार्य० अभि० द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 85.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
5	सहरसा	225.00	93.33	131.67	कार्य० अभि० द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 70.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया तथा शेष 62.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 जून तक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
6	सुपौल	482.64	200.00	282.64	कार्य० अभि० द्वारा एक सप्ताह के अन्दर 163.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया तथा शेष 119.64 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 जून तक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
7	मधेपुरा	191.00	163.7054	27.2946	कार्य० अभि० द्वारा दिनांक-10.06.18 तक 27.2946 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
8	बेगूसराय	359.00	68.335	290.665	कार्य० अभि० द्वारा दिनांक-31.05.18 तक 290.665 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
9	खगड़िया	79.00	33.00	46.00	कार्य० अभि० द्वारा दिनांक-10.06.18 तक 46.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य० अभि०, बेगूसराय को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
<b>कुल</b>		<b>2246.64</b>	<b>1045.3704</b>	<b>1201.2696</b>	

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/बेगूसराय/खगड़िया)

अनुपालन 2/4/18

A

A

4/3

- वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत लौह प्रभावित 9 जिलों में सौर ऊर्जा पम्प एवं उपर्युक्त ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ 200 अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6/वि०1-1065/2013-1260, दिनांक-11.07.2014 के अन्तर्गत राज्यांश मद में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा 2260.00 लाख रूपये की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया गया था, जिसकी DC विपत्र की समायोजन निम्न प्रमंडलों में लंबित है :-

1. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया को 260.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरुद्ध 253.75141 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है। शेष 6.24859 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया से शीघ्र पत्राचार कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय/अररिया)

2. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल को 485.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरुद्ध 316.55333 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता, सुपौल द्वारा आवस्त किया गया कि महालेखाकर कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही शेष 168.44667 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय को उपलब्ध करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय/सुपौल)

- वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों के ग्रामीण प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में ओवर हेड टैंक के माध्यम से ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6/वि०2-108/2014-243, दिनांक-28.01.2015 के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा द्वारा 1990.00 लाख रूपये की निकासी कर निम्न प्रमंडलों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है-

1. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत 3.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा द्वारा आवस्त किया गया कि महालेखाकर कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही 3.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा/हिलसा)

- विभागीय पत्रांक-6/रा०ग्रा०पे०यो०-1012/2014-79, दिनांक-08.01.2015 द्वारा 22 अदद स्वीकृत नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा निम्न प्रमंडलों को 475.00 लाख रूपये की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है-

1. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को मौजीपुर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 50.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया था। कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि लगभग 3.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व द्वारा बताया गया कि महालेखाकर कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही 3.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद/पटना पूर्व)

अनुपालन-कार्य० अभि०

A

2/3

2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया को महकार ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 89.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया था। कार्यपालक अभियंता, गया द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि लगभग 27.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया द्वारा बताया गया कि महालेखाकर कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही 27.00 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालन-कार्य० अभि०, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद/गया)

धन्यवाद ज्ञापांक के पश्चात् बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

14/5/18  
(नवीन कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4/बि०-126/2010 संख० प्र-200 दिनांक:- 14/05/18

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/ पूर्णिया/भागलपुर, अधीक्षण अभियंता, सहरसा/ पूर्णिया/पटना/गया, कार्यपालक अभियंता, पूर्णिया/ किशनगंज /अररिया/कटिहार/ सहरसा / सुपौल/मधेपुरा/बेगूसराय/खगड़िया/पटना पूर्व/ गया/ नवादा/हिलसा/ जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/18  
(नवीन कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4/बि०-126/2010 संख० प्र-200 दिनांक:- 14/05/18

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/अधीक्षण अभियंता (मो०)/उप निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04बी/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाय।









14/5/18  
(नवीन कुमार)  
संयुक्त सचिव

✓

अनुपालन-कार्य०  
14/5/18

दिनांक-11 मई, 2018 को संयुक्त सचिव के अध्यक्षता में लंबित डी.सी विपत्रों के समायोजन हेतु

क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की उपस्थिति

क्र०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	नवीन कुमार	संयुक्त सचिव	
2.	किशुन देव दिव्या	कार्यपालक अभियंता लो० & स्टा० प्रमंडल भुपोल	
3.	विपुल कुमार मन्दन	कार्यपालक अभियंता लो० & स्टा० प्रमंडल, किशोरा	
4	मो० अनिशा अफजल	कार्यपालक अभियंता लो० स्टा० प्रमंडल, प्रमोपुरा	
5.	सुबोध शंकर	कार्यपालक अभियंता, लोक स्टा० प्रमंडल, कटिहार	
6.	मो० मंजूरा नर्मदा	कार्यपालक अभियंता, लो० स्टा० प्रमंडल, कटिहार	
7.	राजीव कुमार	कार्यपालक अभियंता लो० स्टा० प्रमंडल रंगश्री	
8.	सिंधु कुमार मिश्रा	कार्यपालक अभियंता लो० स्टा० प्रमंडल (एडव) -	
9.	अमन कुमार सिंह	अभियंता (एडव) -	